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Abstrak

Ketepatan waktu penyelesaian merupakan hal yang penting pada proyek konstruksi. Dalam
pelaksanaan proyek konstruksi akan sering didapati kondisi dimana diperlukan percepatan
waktu untuk pelaksanaan pekerjaannya, waktu dapat diusahakan untuk lebih optimal atau
dengan kata lain waktu pelaksanaan dapat diperpendek dengan biaya yang sesuai dengan
koridor anggaran tanpa mengubah kualitas pekerjaan. Salah satu faktor ketepatan waktu
penyelesaian adalah produktifitas alat berat yang digunakan dalam proyek konstruksi.

Proyek Preservasi Jalan Batas Kota Muara Teweh — Kandui adalah proyek konstruksi
dengan biaya Rp 10.706.895.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan panjang jalan yang ditangani adalah 53.000 m.
Pada proyek tersebut terdapat lingkup pekerjaan Rehabilitasi Minor dengan biaya Rp
8.557.039.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu
rupiah) dengan panjang 5.520 m.

Hasil perhitungan waktu optimal pemakaian alat berat didapatkan selama 18 hari
pekerjaan dengan selisih waktu 42 hari dari waktu perencanaan 60 hari dengan kebutuhan
alat berat 1 unit motor grader, 15 unit dump truck, 1 unit vibrator roller, dan 1 unit
water tanker truck dengan hasil perhitungan produktivitas alat berat didapatkan untuk
dump truck 10,67 m3/hari, motor grader 1.310,40 m3/hari, vibrator roller 637,28 m3/hari,
water tanker truck 630,00 m3/hari untuk pekerjaan lapisan agregat kelas S.
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